令和７年度スケジュール（案）

R７年６月

時期	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会		**★第１回(６/30)** ・R6年度の振返り ・アプリ開発事業の承認　等			**第２回(秋頃) ★** ・アプリ開発中間報告 ・リビングラボ企画 等			**第３回(年度末)★** ・リビングラボ報告 ・アプリ開発最終報告　等		
共創ラボ						**第１回(仮) ★** ＜利用者参加型（想定）＞		**第２回(仮)★** ＜小規模イベント型（想定）＞		
アプリ開発		発注手続		**★委託契約**		協議会及びリビングラボ等での 意見を踏まえながら開発を推進				**リリース★**
広報・PR		広報・PR／認知度アンケート								
モビリティ（都×スタートアップ連携事業）	**＜人搭載型配送ロボット＞**	開発				★走行テスト・見学会　改良			**★実証実験**	**事後検証**
	＜パーソナルモビリティシェアリングサービス＞	実証実験準備				実証実験（調整中）		**実証PR（仮）★**		**事後検証**

（仮）第２回共創ラボと同時開催