

# 令和7年度スケジュール（案）

R7年11月28日

時期	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会		★第1回(6/30) ・R6年度の振り返り ・アプリ開発事業の承認等		第2回(11/28)★ ・アプリ開発中間報告 ・リビングラボ企画等					第3回★ ・アプリ開発最終報告 ・リビングラボ報告 等	
共創ラボ					第1回(12/19)★ <利用者参加型（想定）>		第2回(2/28)★ <小規模イベント型（想定）>			
アプリ開発								協議会及びリビングラボ等での意見を踏まえながら開発を推進		★リリース
広報・PR					発注手続	★委託契約				（仮）第2回共創ラボと同時開催
モビリティ (都×スタートアップ連携事業)					★委員向け見学会 (8/6、9/30)	走行テスト	★試作機試乗体験会 (11/22)	改良	★実証実験	事後検証
								実証PR（仮）		★事後検証
					★試乗会 (9/21)	★試乗会 (11/9)	実 証 実 験			